

# 目 次

<b>第1章 被害と復旧の歩み</b>	
1-1 須磨海浜水族園の被害と復旧への取組	1
<b>第2章 震災時の管理体制</b>	
2-1 緊急時の連絡体制の状況	3
2-2 職員の震災状況と執務の状況	3
2-3 他施設への応援	4
2-4 情報提供と取材	5
<b>第3章 被災施設の実状と復旧への取組および水族の被害</b>	
3-1 建築物・飼育設備の被害	8
3-2 自家発電設備	10
3-3 海水取水設備	16
3-4 淡水取水設備	21
3-5 水中ロボット	21
3-6 造波装置	21
3-7 展示水槽	23
3-8 標本およびその容器に関する被害	26
3-9 ろ過槽及び各種の配管	27
3-10 飼育周辺機器の実態	31
3-11 水族の斃死	33
<b>第4章 水族の補充</b>	
4-1 外洋性サメの捕獲と輸送	43
4-2 その他の水族の補充	44
4-3 餌の確保	45
<b>第5章 避難者への対応</b>	
5-1 避難者数の推移	47
5-2 避難者への対応	47
5-3 鷹取中学校分校	48
<b>第6章 公立社教育施設災害復旧事業に対する補助</b>	
6-1 制度の概要	49
6-2 災害発生時の事務	49
6-3 国の現地調査	50
6-4 神戸市立須磨海浜水族園の災害復旧にかかる国庫補助金交付申請	51
おわりに	52